

牙医仪器检修小程序

项目进度报告 · 存底

统计时间：2026-06-22 | 目标：2026 年 7 月上线
对照文档：《微信小程序 7 月上线任务分配与交付标准》(2026-06-21 版)

总体判断

小程序与后台代码功能已基本完成（16/16 主流程 + 合规整改），上线卡点为：①微信医疗器械类目审核（阻断）；②正式环境部署与微信支付/订阅/域名/索引等控制台配置；③真机与全流程验收尚未开始。代码侧无重大缺口，剩下的是“配置 + 审核 + 验收”三类工作。

一、总览结论

维度	完成度	说明
小程序客户端代码功能	已完成 ~95%（16/16）	仅余号码/资质等内容确认
后端云函数代码	已完成 已完成	7 个云函数齐备，合规整改已写完
后端部署（正式环境）	未完成 未完成	仅部署到开发云空间，5 个函数需重部署
数据库索引	未完成 未完成	清单已写，控制台未创建
微信平台/支付/订阅配置	未完成 未完成	域名、支付、模板 ID 均未配
真机/全流程验收	未完成 未开始	排期 06-28 起
类目审核（阻断项）	阻断 未通过	医疗器械类目资质审核未过，发布前置阻断

二、小程序客户端代码功能（16 / 16）

#	功能	状态	证据
1	手机验证码登录 + token + 401 跳登录	已完成	pages/login、api/auth.js、cloudHelpers.js
2	拒绝授权可恢复路径	已完成	login/index.vue、PrivacyConsent.vue
3	报修建单（选设备 SN / 回寄地址自动带入）	已完成	api/repair.js、createOrder
4	报修上传图片	已完成	uploadRepairImage、uploadToCloud
5	订单进度/状态（列表+详情）	已完成	getRepairList/Detail、getOrderList
6	查看/确认/拒绝报价	已完成	confirm/rejectRepairQuote、rejectQuote
7	微信支付 requestPayment	已完成	index.vue L2830、createWechatPayPayment
8	对公转账/付款凭证上传	已完成	uploadRepairPaymentProof
9	发票申请	已完成	api/content.js applyInvoice
10	确认收货 confirmReceipt	已完成	confirmRepairReceipt 云函数
11	评价/回访（不满意转投诉）	已完成	reviewOrder、submitOrderReview
12	投诉/建议提交 + 查看列表	已完成	addComplaint/getComplaintList
13	订阅消息授权（全场景）	已完成	requestStatusSubscription、sendOrderSubscription
14	设备档案页 listMyDevices	已完成	getMyDevices、listMyDevices
15	隐私授权弹窗 + onNeedPrivacyAuthorization	已完成	PrivacyConsent.vue
16	账号注销（软删除+脱敏）	已完成	cancelAccount 云函数

代码侧待确认（非编码缺口）：M5 客服热线号（暂用 0757-85775667 待确认）、客户可见资质/资料正式版本。

三、最低上线门槛（12 项 · 达成 0 / 12）

#	门槛	代码	部署/配置/验收	综合
1	正式 AppID 真机登录成功	已完成	未完成 真机未验收	未完成
2	正式库可建工单，后台可见	已完成	未完成 未连正式环境	未完成
3	后台改状态，小程序进度同步	已完成	未完成 未验收	未完成
4	后台发报价，小程序可确认	已完成	未完成 未验收	未完成
5	微信支付或对公凭证至少一条可用	已完成	未完成 WX_PAY_* 未配置	未完成
6	发票申请与后台开票状态同步	已完成	未完成 未验收	未完成
7	回寄物流小程序可见	已完成	未完成 未验收	未完成
8	订阅消息成功/失败/拒绝可追踪	已完成	未完成 模板 ID 未配	未完成
9	PC 后台正式域名 HTTPS 可访问	—	未完成 未部署	未完成
10	不依赖 localhost/mock/开发云空间	—	未完成 当前连开发云	未完成
11	数据库唯一+ 关键复合索引已创建	已完成清单	未完成 控制台未创建	未完成
12	客户可见资料全部正式版本	—	待确认 热线/资质待确认	待确认

门槛达成：0 / 12（代码就绪 8 项，但均卡在部署 / 配置 / 验收）。

四、上线里程碑

阶段	排期	状态
正式资料锁定	06-22 ~ 06-24	进行中 进行中（今日起）
正式环境部署	06-25 ~ 06-27	未开始 未开始
第一轮全流程验收	06-28 ~ 06-30	未开始 未开始
最终回归与提审准备	07-01 ~ 07-03	未开始 未开始
微信审核与发布	07-04 起	未开始 未开始

五、当前阻断项与待办（按优先级）

优先级	事项	类型	负责人
阻断 最高（阻断）	微信医疗器械类目审核未通过，需补齐《医疗器械生产许可证》《互联网信息服务备案》等资质并提交	平台审核	吴彤彤
高	重新部署 5 个云函数（含合规整改）+ 切正式云空间	部署	苏凤冰
高	配置微信支付 WX_PAY_*、回调 URL	配置	陈莎→苏凤冰
高	申请并配置订阅消息模板 ID（报修/签收/报价/付款/发货/完成/回访）	配置	陈莎
高	控制台创建数据库索引（order_no 唯一、sn 唯一前清洗重复）	数据库	苏凤冰
中	PC 后台切正式 URL + 生产构建 + 正式域名 HTTPS 部署	部署	蔡珠琪
中	配置微信合法域名（request/uploadFile/downloadFile）	配置	陈莎
中	小程序用正式 AppID 构建体验版 → 真机跑全流程	验收	郑佳华
进行中 低	确认权威客服热线号、客户可见资料/资质正式版	资料	钟浩霆/吴彤彤

7 月上线总控表

负责人：吴彤彤（上线总控） | 建立日期：2026-06-22 | 目标上线：2026 年 7 月

使用说明

覆盖 6 人全部任务，每天至少更新一次；阻塞项必须有下一步动作。状态：已完成 / 进行中 / 未开始 / 阻断。

一、阻断项（最高优先，未关闭不得提审）

序号	任务	负责人	依赖	状态	阻塞原因 / 下一步动作	预计完成
B1	微信医疗器械类目审核通过	吴彤彤	客户资质证照	阻断	类目审核未通过；补齐《医疗器械生产许可证》《互联网信息服务备案凭证》后在「类目管理」重新提交	待定（卡发布）

二、按人分工

客户资料 · 吴彤彤

序号	任务	负责人	依赖	状态	阻塞原因 / 下一步动作	预计完成
A1	建立并每日维护本总控表	吴彤彤	无	已完成	本表已建立，进入每日更新	2026-06-22
A2	收齐正式资料（AppID/云空间/商户号/PC 域名/客服/Logo/介绍/政策）	吴彤彤	客户提供	未开始	向客户索取并逐项登记状态	2026-06-24
A3	确认权威客服热线号	吴彤彤	客户确认	进行中	暂用 0757-85775667，待客户确认	2026-06-24
A4	组织每日进度同步	吴彤彤	各人反馈	进行中	已启动，跟踪支付/订阅/URL/索引/真机	2026-07-03

微信平台 / 支付 / 订阅 · 陈莎

序号	任务	负责人	依赖	状态	阻塞原因 / 下一步动作	预计完成
C1	配置合法域名（request/upload/download）	陈莎	正式域名	未开始	依赖 D4 URL 化、F3 正式域名	2026-06-24
C2	正式 AppID 手机号授权 + openid	陈莎	E2 体验版	未开始	代码已实现，待真机验证	2026-06-25
C3	申请订阅模板 ID（报修/签收/报价/付款/发货/完成/回访）	陈莎	平台审核	未开始	场景代码已就绪，待申请回填	2026-06-26
C4	微信支付商户号/证书/APIv3/回调	陈莎	客户商户资料	未开始	退款代码已就绪，待 WX_PAY_*	2026-06-26
C5	小额真实支付 + 订阅消息测试	陈莎	D/E 联调	未开始	依赖支付配置与正式环境	2026-06-28

uniCloud / 数据库 / 云函数 · 苏凤冰

序号	任务	负责人	依赖	状态	阻塞原因 / 下一步动作	预计完成
D1	创建/接入客户正式云空间	苏凤冰	客户账号权限	未开始	当前开发云 env-00jy6bcqqsjw，待切正式	2026-06-25
D2	部署 7 个云函数（含整改重部署 5 个）	苏凤冰	代码冻结	进行中	代码就绪；曾部署开发云，需重部署正式	2026-06-26
D3	配置正式环境变量（登录/支付/订阅）	苏凤冰	陈莎参数	未开始	依赖 C3/C4	2026-06-27
D4	PC 后台云函数 URL 化并交付	苏凤冰	D2	未开始	交蔡珠琪配置	2026-06-27
D5	创建集合/schema/索引（order_no 唯一、sn 唯一前清洗）	苏凤冰	正式云空间	未开始	清单已写，控制台未创建	2026-06-27

小程序端 / 真机 · 郑佳华

序号	任务	负责人	依赖	状态	阻塞原因 / 下一步动作	预计完成
E1	manifest/project 用正式 AppID 且无密钥	郑佳华	C 正式 AppID	进行中	当前 wx25289fbe4a3bf011，待确认正式主体	2026-06-26
E2	构建体验版（二维码+版本号）	郑佳华	正式云函数	进行中	已生产构建，待连正式环境	2026-06-27

序号	任务	负责人	依赖	状态	阻塞原因 / 下一步动作	预计完成
E3	真机跑主流程（登录→…→评价）	郑佳华	后台配合	未开始	16 项功能已实现，待真机验收	2026-06-29
E4	验证订阅授权（允许/拒绝/失败不阻塞）	郑佳华	C3	未开始	依赖模板配置	2026-06-29
E5	整理小程序问题清单并复测	郑佳华	第一轮验收	未开始	—	2026-06-30

PC 后台部署 / 验收 · 蔡珠琪

序号	任务	负责人	依赖	状态	阻塞原因 / 下一步动作	预计完成
F1	配置 PC 正式 VITE_* URL	蔡珠琪	D4	未开始	缺配置会报错（已加兜底）	2026-06-27
F2	生产构建 + 检查命令	蔡珠琪	正式 URL	未开始	检查脚本已就绪	2026-06-28
F3	部署正式域名 + HTTPS	蔡珠琪	部署权限	未开始	—	2026-06-28
F4	验收后台核心业务（工单/报价/库存/结算/发票/物流/审计/统计）	蔡珠琪	云函数+DB	未开始	功能已就绪，待验收	2026-06-30
F5	复核角色权限与敏感按钮（成本/退款脱敏）	蔡珠琪	账号角色	进行中	RBAC 脱敏已实现，待账号验收	2026-06-30

资料核对 / 全流程验收 · 钟浩霆

序号	任务	负责人	依赖	状态	阻塞原因 / 下一步动作	预计完成
G1	核对客户可见资料	钟浩霆	A2	未开始	依赖资料收齐	2026-06-26
G2	真实业务跑完整闭环	钟浩霆	前后台联调	未开始	—	2026-06-29
G3	建立问题清单	钟浩霆	验收产生	未开始	—	2026-06-30
G4	最终复验（阻塞清零）	钟浩霆	修复完成	未开始	—	2026-07-02
G5	给出最终上线建议	钟浩霆	最终复验	未开始	—	2026-07-02

上线判定规则

任一最低上线门槛未过原则上不得提审；有条件上线须由吴彤彤在《最终上线确认单》写明风险、兜底方案、负责人、预计修复时间。